

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ


28.02.2020

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ. СПОРТИВНАЯ, д.4

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Период выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	12500	12500	Май-Август
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	4320	4320	Март-Октябрь
3	ППР Межэтажных щитов и проводки в подвале	шт.	8	732	5856	Март-Октябрь
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	18	280	5040	Март-Октябрь
5	Замена труб ХВС	м	5	620	3100	Март-Октябрь
6	Замена труб ГВС	м	13	620	8060	Март-Октябрь
7	Замена труб отопления	м	2	620	1240	Март-Октябрь
8	Замена задвижек	шт.	1	3200	3200	Март-Октябрь
9	Восстановление теплового контура подъездов	м <sup>2</sup>	2	112	224	Март-Октябрь
10	Замена канализации	м.п.	3	320	960	Март-Октябрь
11	Ремонт межпанельных швов	м.п.	18	500	9000	Март-Октябрь
12	Отмостка	м <sup>3</sup>	1,2	5910	7092	Март-Октябрь
13	Теплоизоляция труб	м.п.	22	120	2640	Март-Октябрь
14	Установка Светильников	шт.	4	480	1920	Март-Октябрь
			Итого:		65152	

Директор ООО "УК "Перспектива"



А.А. Дуков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

28.02.2020


ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ. СПОРТИВНАЯ, д.10

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Период выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	12500	12500	Май-Август
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	4320	4320	Март-Октябрь
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	12	732	8784	Март-Октябрь
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	22	280	6160	Март-Октябрь
5	Замена труб ХВС	м	5	620	3100	Март-Октябрь
6	Замена труб ГВС	м	1	620	620	Март-Октябрь
7	Замена труб отопления	м	22	620	13640	Март-Октябрь
8	Замена задвижек	шт.	1	3200	3200	Март-Октябрь
9	Восстановление теплового контура подъездов	м <sup>2</sup>	2	112	224	Март-Октябрь
10	Замена канализации	м.п.	8	320	2560	Март-Октябрь
11	Ремонт межпанельных швов	м.п.	32	500	16000	Март-Октябрь
12	Установка Светильников	шт.	8	480	3840	Март-Октябрь
13	Отмостка	м <sup>3</sup>	2	5910	11820	Март-Октябрь
14	Теплоизоляция труб	м.п.	52	120	6240	Март-Октябрь
ИТОГО:					93008	

Директор ООО "УК "Перспектива"

А.А. Дуков



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

28.02.2020

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ. СПОРТИВНАЯ, д.6

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Период выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	12500	12500	Май-Август
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	4320	4320	Март-Октябрь
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	1	732	732	Март-Октябрь
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	18	280	5040	Март-Октябрь
5	Замена труб ХВС	м	5	620	3100	Март-Октябрь
6	Замена труб ГВС	м	3	620	1860	Март-Октябрь
7	Замена труб отопления	м	6	620	3720	Март-Октябрь
8	Замена задвижек	шт.	1	3200	3200	Март-Октябрь
9	Восстановление теплового контура подъездов	м <sup>2</sup>	2	112	224	Март-Октябрь
10	Замена канализации	м.п.	6	320	1920	Март-Октябрь
11	Установка Светильников	шт.	4	480	1920	Март-Октябрь
12	Отмостка	м <sup>3</sup>	1,5	5910	8865	Март-Октябрь
13	Теплоизоляция труб	м.п.	32	120	3840	Март-Октябрь
14	Ремонт козырьков (4)	шт.	1	2200	2200	Май-Июль
15	Ремонт межпанельных швов	м.п.	21	500	10500	Март-Октябрь
			итого:		63941	

Директор ООО "УК "Перспектива"

А.А. Дуков